
 

  
 
 
  
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-03-20 

 

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – uzgodnienie 
założeń przyszłej ugody [RB 21/2023]. 

 
Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do 
raportów bieżących Emitenta: (i) numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. 
in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”), pomiędzy Emitentem, 
Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie 
„Wykonawca”), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 
100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z 
siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) porozumienia („Porozumienie”), (ii) numer 
18/2023 z dnia 7 marca 2023 roku informującego o zawarciu w ramach mediacji przed Sądem 
Polubownym pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie aneksu numer 
1 do Porozumienia, jak również (iii) numer 20/2023 z dnia 8 marca 2023 roku informującego o 
przedłużeniu do dnia 24 marca 2023 roku obowiązywania gwarancji należytego wykonania w 
zakresie realizacji Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach 
węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW 
na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł 
parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”), jak 
również o przedłożeniu TAURON Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie 
okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, 
niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 20 marca 2023 roku w ramach 
mediacji przed Sądem Polubownym doszło do uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, Spółką 
Zależną i TAURON Wytwarzanie założeń przyszłej ugody. Zgodnie z poczynionymi 
uzgodnieniami, na mocy przyszłej ugody: 
 
1. TAURON Wytwarzanie ograniczy swoje roszczenia wobec Wykonawcy i Spółki Zależnej 

do kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100), która to 
kwota zostanie wypłacona z gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji 
Kontraktu – uzgodnienie to nie oznacza uznania przez Wykonawcę i Spółkę Zależną 
roszczeń TAURON Wytwarzanie; 

2. TAURON Wytwarzanie zapłaci na rzecz Emitenta i Spółki Zależnej kwotę łączną 
65.087.444,16 zł (sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta 
czterdzieści cztery złote i 16/100), na którą to kwotę łączną składają się: 
i. kwota 32.574.744,16 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery 

tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i 16/100) tytułem rozliczenia 
inwentaryzacyjnego; 

ii. kwota 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100) tytułem 
udziału w odszkodowaniu należnym od ubezpieczyciela;  

iii. kwota 14.012.700,00 zł (czternaście milionów dwanaście tysięcy siedemset 
złotych i 00/100) tytułem dostaw i przeniesienia praw do dokumentacji; 

iv. kwota 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i 00/100) tytułem zwolnienia 
TAURON Wytwarzanie przez Emitenta z odpowiedzialności za wszelkie 
roszczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców Emitenta i Spółki 
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Zależnej, z zastrzeżeniem zwrotu, w przypadku, w którym TAURON Wytwarzanie 
zostałaby zobowiązana do świadczenia na rzecz tych podwykonawców i dalszych 
podwykonawców; 

3. Emitent i Spółka Zależna wyrażą zgodę na podjęcie przez ich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców bezpośredniej współpracy z TAURON Wytwarzanie; 

4. Wykonawca i Spółka Zależna zostaną zwolnione ze zobowiązań wynikających z 
gwarancji technicznych udzielonych na podstawie Kontraktu; 

5. Strony rozwiążą Kontrakt wygaszając wynikające z niego zobowiązania; 
6. Strony zrzekną się wobec siebie wszystkich wzajemnych roszczeń, ponad roszczenia 

wynikające z przyszłej ugody, a nadto Emitent i Spółka Zależna zrzekną się roszczeń 
wobec TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („TAURON PE”), na 
mocy odrębnego porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Emitentem, Spółką 
Zależną i TAURON PE; 

7. Wejście w życie przyszłej ugody, zostanie uzależnione od następujących warunków 
zawieszających: 
i. uzyskania przez Emitenta, Mostostal i TAURON Wytwarzanie do dnia 20 kwietnia 

2023 roku wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych; 
ii. zawarcia przez Emitenta do dnia 24 kwietnia 2023 roku z gwarantami, którzy 

wystawili gwarancje należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, 
porozumienia w przedmiocie bezzwłocznej wypłaty przez tych gwarantów na rzecz 
TAURON Wytwarzanie kwoty, o której mowa w punkcie 1. powyżej; 

iii. podjęcia przez walne zgromadzenie Emitenta do dnia 24 kwietnia 2023 roku 
uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta; 

iv. złożenia przez MS Galleon GmbH w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku 
oświadczenia o dalszym zainteresowaniu udziałem w procesie inwestorskim 
Emitenta; 

v. zawarcia przez Emitenta w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku ugody z Ignitis 
Grupė AB lub podmiotem/podmiotami zależnymi tej spółki odnośnie do projektu 
Wilno. 

 
Nadto, w dniu 20 marca 2023 roku pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i Emitentem 
uzgodniono: 
 
1. Zobowiązanie Emitenta do przedłożenia TAURON Wytwarzanie, do dnia 23 marca 2023 

roku, dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji 
należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu co najmniej do dnia 28 kwietnia 
2023 roku; 

2. Zawarcie dniu 21 marca 2023 roku kolejnego aneksu do Porozumienia, w którym 
zakreślone w Porozumieniu terminy o charakterze „stand still”, zostaną przedłużone do 
dnia 28 kwietnia 2023 roku; 

3. Przedłożenie przez Wykonawcę TAURON Wytwarzanie w dniu 20 marca 2023 roku 
oświadczenia o przedłużeniu do dnia 28 kwietnia 2023 roku terminu na wykonanie 
żądania – w rozumieniu art. 6493 §1 Kodeksu cywilnego – gwarancji zapłaty – w 
rozumieniu art. 6491 Kodeksu cywilnego – z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy z 
Kontraktu. Zarząd Emitenta wskazuje, iż Wykonawca doręczył TAURON Wytwarzanie w 
dniu 20 marca 2023 roku oświadczenie o przedłużeniu, o którym mowa w tym punkcie. 

 
Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższe uzgodnienia zostały poczynione, natomiast 
nie doszło do podpisania pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie 
ugody, której treść jest przedmiotem dalszych prac tych podmiotów. 
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Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu 

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu 

 
 


